

## การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 5 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 5 เดือนแรก ได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกองแผน ที่ สธ 0905.02/1833 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน ภายใต้งบประมาณ 12,845,594.00 บาท และได้รับอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการฯ ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ 0905.02/147 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่องขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภายใต้งบประมาณ 13,173,999.00 บาท

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบดำเนินงาน) รอบ 5 เดือนแรก จากระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC4.0) พบว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 มีกิจกรรมทั้งหมด 69 กิจกรรม 816 ผลผลิต มีกิจกรรมที่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 66 กิจกรรม 766 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 95.66 ส่วนกิจกรรมที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 3 กิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับความรู้ด้านสุขภาพประชาชนและสุขภาพสถานประกอบการ รองรับการระบาดของ COVID-19 ศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่

1) กิจกรรม 28.3 ตรวจจับแหล่งตลาดทั่วไป ไล่ COVID-19 เป้าหมาย 70 แห่ง ดำเนินการได้ 30 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินงานต่อเนื่องในเดือนมีนาคม 2564

2) กิจกรรม 28.6 สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ ประชาชน จัดการสุขภาพ ความสะอาดของอาหารริมบาทวิถี (Street Food) เพื่อป้องกัน COVID-19 เป้าหมาย 8 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อ ก้าน SWAP

3) กิจกรรม 28.8 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล เป้าหมาย 12 ชุด อยู่ระหว่างการดำเนินงานเก็บข้อมูล

### ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงาน

- 1) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- 2) มีระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการและระบบกำกับงบประมาณเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- 3) มีการติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เป็นประจำทุกเดือน/ คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC) เป็นประจำทุกสัปดาห์
- 4) ผู้รับผิดชอบโครงการให้ความร่วมมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กำหนด

### ปัญหา/ อุปสรรค

- 1) ระยะเวลาการดำเนินงาน ค่อนข้างจำกัด ในการวางแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
- 2) ปรับแผนและเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงาน
- 3) วางเป้าหมายของกิจกรรมและกำหนดระยะเวลากิจกรรมในโครงการไม่ชัดเจน