

**รายงานแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
(Management and Governance) รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก ปี 2566**

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบนางปภาณิสรา สิทธินาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
.....กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6

3.1 จัดทำแผนการขับเคลื่อน : โครงการส่งเสริมการเกิดคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

เป้าหมาย

- | | |
|--|-----------------|
| 1. ชี้แจงนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกเขตสุขภาพที่ 6 | จำนวน 1 ครั้ง |
| 2. ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก MCH Board ระดับเขต | จำนวน 4 ครั้ง |
| 3. สนับสนุนและติดตามการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
สำหรับสถานพยาบาล รพ.ระดับจังหวัด | จำนวน ≥ 2 แห่ง |
| 4. ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่
มารดาและทารก | จำนวน 2 ครั้ง |
| 5. ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาและทารก
ทุกรายภายในระยะเวลาที่กำหนด | จำนวน ≥ 4 ครั้ง |
| 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยบริการจัดบริการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย | จำนวน 4 ครั้ง |

ตัวชี้วัดโครงการ

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย | ≤ 17 ต่อแสนการเกิดมีชีวิต |
| 2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ | ร้อยละ 75 |
| 3. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการบริการฝากครรภ์คุณภาพ | ร้อยละ 0 |
| 4. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ | ร้อยละ 75 |
| 5. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก | ร้อยละ 70 |

กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
1. ชี้แจงนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกเขตสุขภาพที่ 6	ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและ	ครั้ง	1	ต.ค. 65	ต.ค. 65
	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	ครั้ง	4	ธ.ค.65 มี.ค.66 มิ.ย.66 ก.ย. 66	ธ.ค.65 มี.ค.66 มิ.ย.66 ก.ย. 66
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานคณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพที่ 6	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	ครั้ง	4	ต.ค. 65 ก.พ.66 เม.ย.66 ส.ค. 66	ต.ค. 65 ก.พ.66 เม.ย.66 ส.ค. 66
3. ประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6	ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ครั้ง	4	ต.ค. 65 ก.พ.66 เม.ย.66 ส.ค. 66	ต.ค. 65 ก.พ.66 เม.ย.66 ส.ค. 66

	ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ				
4. กำกับติดตามและสนับสนุนให้เครือข่ายมีการจัดระบบบริการตามมาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก (การประเมินมาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก)	พัฒนาศักยภาพและยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	แห่ง	2	พ.ค.66	มิ.ย. 66
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยบริการจัดบริการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย		ครั้ง	4	ต.ค. 65 ก.พ.66 เม.ย.66 ส.ค. 66	ต.ค. 65 ก.พ.66 เม.ย.66 ส.ค. 66
6. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กร่วมกับภาคีเครือข่าย		ครั้ง	3	ธ.ค. 65 มี.ค.66 ก.ย. 66	ธ.ค. 65 มี.ค.66 ก.ย. 66
7. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความตระหนักผู้แก่มารดาและทารก	พัฒนารูปแบบสื่อในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยของแม่และเด็ก	ครั้ง	2	มิ.ย. ,ส.ค.66	มิ.ย.,ส.ค.66

3.2 จัดทำแผนการขับเคลื่อน : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2566

เป้าหมาย

- พัฒนา Best Practice ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ จำนวน 1 แห่ง
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร จำนวน 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดโครงการ

จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร จำนวน 3 จังหวัด

กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ แก่จังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ	ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์	ครั้ง	1	ต.ค.65	ต.ค.65
2. สสำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของหน่วยบริการในแต่ละจังหวัด		จังหวัด	8	ธ.ค.65	ธ.ค.65
3. สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดที่เข้าร่วม		จังหวัด	3	ก.พ. 66	ก.พ. 66

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
โครงการฯของ กรม อนามัย					
4. พัฒนา Best Practice ด้านการเตรียมความพร้อม ก่อนตั้งครรภ์ - จัดอบรมครอบครัวใหม่ และแกนนำ อสม.ประจำ ตำบล ตามหลักสูตรการ เตรียมความพร้อมก่อน ตั้งครรภ์และการสร้าง ครอบครัวพลังบวก	สร้างความรอบรู้ ด้านอนามัยการ เจริญพันธุ์และสิทธิ ประโยชน์	ครั้ง	1	ธ.ค.65	ธ.ค.65
ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการเตรียม ความพร้อมก่อนสมรสและ ก่อนมีบุตร	สร้างความรอบรู้ ด้านอนามัยการ เจริญพันธุ์และสิทธิ ประโยชน์	ครั้ง	1	พ.ค.66	พ.ค.66
6. สนับสนุนช่องทางในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรมของทุกจังหวัดผ่าน ช่องทางเพจวิวาสรางชาติ		ครั้ง	3	ม.ค. – มี.ค. 66	ม.ค. – มี.ค. 66

3.3 จัดทำแผนการขับเคลื่อน : โครงการส่งเสริมโภชนาการ การเจริญเติบโตและพัฒนาการช่วง 2,500 วัน เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

เป้าหมาย

1. จังหวัดรับทราบแนวทางในการขับเคลื่อน การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus
สู่ 2,500 วัน และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D)
จำนวน 8 จังหวัด
2. จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
จำนวน 8 จังหวัด
3. จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีการขับเคลื่อนโดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) จำนวน 8 จังหวัด
4. จังหวัดมีการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
จำนวน 8 จังหวัด
5. จังหวัดมีการติดตามเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 จำนวน 4 จังหวัด

ตัวชี้วัดโครงการ

1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วันและยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
2. มีพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันสู่ 2,500 วัน ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
3. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วันและการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D)	ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของ	ครั้ง	1	ธ.ค.65	ธ.ค.65
2. บูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในระดับพื้นที่ - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพ สพด.4D - สนับสนุนบริการวิชาการในการดำเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพ สพด.4D - ภาคิ เครือข่ายร่วมกำกับ ติดตามการดำเนินงานฯและเยี่ยมเสริมพลังฯ	ภาคิ เครือข่าย	ครั้ง	4	ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ. 66 มี.ค. 66	ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ. 66 มี.ค. 66
3. พัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน อำเภอละ 3 ตำบล - สนับสนุนสื่อ โปสเตอร์ คู่มือในการดำเนินงาน - ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอในการพัฒนา		จังหวัด	8	พ.ค.66	มิ.ย. 66

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
4. กำกับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและประเมินการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่	ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคิ	จังหวัด	8	พ.ค.66	มิ.ย. 66

2,500 วัน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง	เครือข่าย				
5. คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าร่วมยกระดับคุณภาพตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) และเป็นต้นแบบ โรงเรียนพ่อแม่ และต้นแบบด้าน สุขภาพช่องปาก	ยกระดับสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D)	จังหวัด	8	ธ.ค.65	ธ.ค.65
6. ร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรม เสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่ พ่อแม่ และผู้ปกครอง ในพื้นที่ ต้นแบบโรงเรียนพ่อแม่ ในศพด.		ครั้ง	4	ม.ค.66 ก.พ. 66 มี.ค. 66	ม.ค.66 ก.พ. 66 มี.ค. 66
7. อบรมรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก	สร้างกระแสและ ส่งเสริมความรอบ รู้การดูแลเด็ก ปฐมวัยแบบองค์ รวม	ครั้ง	1	ส.ค. 66	ส.ค. 66
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับบริการ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนตามเกณฑ์	พัฒนามาตรฐาน การจัดบริการ ด้านการ	ครั้ง	1	ม.ค. 66	ม.ค. 66

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้า หมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน - เกณฑ์มาตรฐานการฝากครรภ์ คุณภาพ - เกณฑ์มาตรฐานคลินิกส่งเสริม สุขภาพเด็กดี -การใช้ DSPM สำหรับพยาบาลหลัง คลอด และ WCC	ส่งเสริม พัฒนาการ เด็กปฐมวัย				
9. ประชุมพัฒนาศักยภาพทีม Child project Managers (CPM) และทีม ผู้ฝึกสอน DSPM	พัฒนามาตรฐาน การจัดบริการด้าน	ครั้ง	1	ม.ค. 66	ม.ค. 66

10. กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขภาพ (4D) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง	1	ก.ค. 66	ก.ค. 66
11. ติดตามเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560	ขับเคลื่อน พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก	ครั้ง	1	ธ.ค. 65 มี.ค. 66 มิ.ย. 66	ธ.ค. 65 มี.ค. 66 มิ.ย. 66
12. สนับสนุนให้เกิดมุนมแม่ในสถานประกอบการ	พัฒนามาตรฐานการจัดบริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ครั้ง	2	ก.พ. 66 ก.ค. 66	ก.พ. 66 ก.ค. 66