

รายงานแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ รอบที่ 1 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม) ปี 2566

.....

1. ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
2. หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
<p>1.ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ (Active ageing) ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อวางแผนในการจัดประชุม - ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 6 และสรุปรายงานผลการจัดประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุน/ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - สนับสนุนการรวมกลุ่มเชิงสังคม/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านสุขภาพ - สนับสนุนการดำเนินงาน Age - Friendly Communities ร่วมกับภาคีเครือข่าย 	ครั้ง	1	ตุลาคม 2565	ตุลาคม 2565
<p>2. ประชุมการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและจัดการทำระบบฐานข้อมูลแผนส่งเสริมสุขภาพดี Wellness Plan ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาวัตถุประสงค์ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและจัดการทำระบบฐานข้อมูลแผนส่งเสริมสุขภาพดี Wellness Plan - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/คณะทำงานก่อนประชุม - ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 6 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) - สนับสนุนการประเมินคัดกรอง/การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผ่าน Digital Health Platform 	ครั้ง	1	มกราคม 2566	มกราคม 2566

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
- สรุปรายงานผลการจัดประชุม					
<p>3. เยี่ยม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด) <u>ขั้นตอน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมข้อมูลปัญหาภาวะหกล้มในพื้นที่และแนวทางที่ใช้ดำเนินงาน - ประสานจังหวัด และพื้นที่เข้าร่วมดำเนินงานดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/คณะทำงานในการลงพื้นที่ - ดำเนินงานลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานของพื้นที่ - สรุปรายงานประเมินผลในการเยี่ยม นิเทศ ติดตามงาน 	- บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	จังหวัด	2 (ฉะเชิงเทรา/ จันทบุรี)	มีนาคม 2566	มีนาคม 2566
<p>4. ประชุมชี้แจง/ขับเคลื่อนดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care เขตสุขภาพที่ 6 <u>ขั้นตอน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อวางแผนในการจัดประชุม - ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 6 และสรุปรายงานผลการจัดประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care และ Palliative Care ในชุมชน - บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 	ครั้ง	1	ตุลาคม 2565	ตุลาคม 2565

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
<p>5. อบรมฟื้นฟูผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Care Manager เขตสุขภาพที่ 6 ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาแนวทางการฟื้นฟู Care Manager - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร สถานที่จัดประชุม ระบบออนไลน์ และทีมดำเนินการ - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/คณะทำงานก่อนประชุม - ดำเนินการจัดประชุม - สรุปและรายงานผลการประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> - ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะของ CM 	ครั้ง	1	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2565
<p>6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/ คณะทำงาน - จัดทำหนังสือส่งคู่มือแนวทางเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน LTC ปี 2566 และประสานจังหวัดในการส่งผลงาน,รูปเล่มผลงาน, one pang และตามข้อมูลแบบฟอร์ม ส่งผลงาน ก่อนจัดประชุม 1 อาทิตย์ - ดำเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ดีเด่นระดับเขต โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตัดสิน - สรุปและรายงานผลการประชุม - จัดทำหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้กับจังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน - เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ 	ครั้ง	1	พฤษภาคม 2566	พฤษภาคม 2566

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
<p>- จัดทำรูปเล่มนวัตกรรมการผลิตและส่งผลงานพื้นที่ต้นแบบให้กรมอนามัย เพื่อเข้ารับโลในระดับเขต</p> <p>หมายเหตุ มีการปรับแผนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม Online Video Conference เปลี่ยน จัดกิจกรรม on site ปรับแผนเดือน มิถุนายน เป็นเดือนพฤษภาคม 2566</p>					
<p>7. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม/ประเมินรับรองมาตรฐาน ตำบล Long Term Care เขตสุขภาพที่ 6 (ร่วมกับงานตรวจราชการ) <u>ขั้นตอน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิเคราะห์สถานการณ์/การดำเนินงานประเมินรับรองมาตรฐานตำบล Long Term Care 2. เขียนรายงานการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตรวจราชการตามสถานที่ที่เหมาะสม 4. จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจราชการรายจังหวัดเสนอเขต 	<p>- บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน</p>	จังหวัด	8	มกราคม 2566	มีนาคม 2566
<p>8. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2566 <u>ขั้นตอน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ/วัดส่งเสริมสุขภาพ - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม 	<p>- ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่</p>	ครั้ง	1	ตุลาคม 2565	ตุลาคม 2565

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/คณะทำงานก่อนประชุม - ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 6 - สรุปรายงานผลการจัดประชุม 					
<p>9. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “พระคิลานุ ปฎิฐาก” (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) จ.ชลบุรี ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาแผนการขับเคลื่อน/คู่มือแนวทางการพระคิลานุ ปฎิฐาก สมณศักดิ์ในการเข้ารับการอบรม - ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัด วิทยากร สถานที่จัดประชุม และ ทีมดำเนินการ - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/คณะทำงานก่อนประชุม - ดำเนินการจัดประชุม - สรุปและรายงานผลการประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร 	ครั้ง	1	พฤศจิกายน 2565	ธันวาคม 2565
<p>10. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานจังหวัด /วัดเป้าหมาย - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/คณะทำงานในการลงพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 	ครั้ง	2	มิถุนายน 2566	มิถุนายน 2566

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานลงพื้นที่ แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานและ ถอดบทเรียนการดำเนินงานของพื้นที่ - สรุปรายงานประเมินผลเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ 					
<p>11. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 6 (ระบบออนไลน์) <u>ขั้นตอน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาการ/ทบทวนเอกสารความรู้/ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก Health Temple - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม สสจ./สสอ./รพสต./สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด/พระสงฆ์ - ดำเนินการจัดทำจัดทำฐานข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก - ประสานจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ในการดูข้อมูล /องค์ความรู้/กิจกรรมต่างๆผ่านระบบฐานข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก Health Temple 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบฐานข้อมูลศาสนสถาน และสุขภาพพระสงฆ์ 	ครั้ง	1	พฤศจิกายน 2565	พฤศจิกายน 2565
<p>12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ/กลไกการเฝ้าระวังด้านทันตสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 <u>ขั้นตอน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม/คณะกรรมการทันตสาธารณสุขเขต 6/ วิทยากร /สถานที่จัดประชุม/ และทีมดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมและป้องกันทางทันตกรรมแบบผสมผสาน ตามความจำเป็น 	ครั้ง	1	พฤศจิกายน 2565	พฤศจิกายน 2565

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/คณะทำงานก่อนการประชุม - ดำเนินการจัดประชุม และประชุมคณะทำงาน - สรุปและรายงานผลการประชุม 					
<p>13. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน ทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่”เขตสุขภาพที่ 6 ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานผู้เข้าร่วมประชุม/คณะกรรมการทันตสาธารณสุข เขต 6/ วิทยากร /สถานที่จัดประชุม/ และทีมดำเนินการ - ประชุมเตรียมความพร้อมทีม/คณะทำงานก่อนการประชุม - ดำเนินการจัดประชุม และประชุมคณะทำงาน - สรุปและรายงานผลการประชุม <p>หมายเหตุ มีการปรับแผนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม Online Video Conference เปลี่ยน จัดกิจกรรม on site ปรับแผนเดือน มิถุนายน เป็นเดือนพฤษภาคม 2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข และ สนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในชุมชน 	ครั้ง	1	พฤษภาคม 2566	พฤษภาคม 2566
<p>14. ประเมิน/คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพพื้นที่ (ระบบ ออนไลน์) ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมทีม รวบรวม/จัดเตรียมข้อมูลผู้สูงอายุ และพื้นที่ รับการประเมิน - ประสานประธานทันตสาธารณสุข เขต 6 แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน 	<ul style="list-style-type: none"> - เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบ ด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ 	ครั้ง	1	มีนาคม 2566	มีนาคม 2566

ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	มาตรการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
<ul style="list-style-type: none"> - ประสานจังหวัดในการส่งผลงาน ข้อมูลแบบฟอร์มการคัดเลือกผู้สูงอายุฟันดี - ดำเนินคัดเลือกคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพฟัน ดีโดยคณะกรรมการ - สรุปผล - แจ้งผลการประเมินรับรองให้กับจังหวัด/ หน่วยงาน/ ส่วนกลางและเก็บรวบรวมฐานข้อมูล 					