



ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย) ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

โครงการหัตถศรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2568



ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลงาน
1	ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและเครือข่ายกลไกความร่วมมือระดับท้องถิ่น (online) - ตำบลมหัตศรย์ 1,000 วัน plus - สพด.4D - สพด.ต่ำกว่า2 ปี - Child project Managers - เฝ้าระวังติดตามการขาดสารไอโอดีน	1 ครั้ง	ต.ค. 67	✓ดำเนินการแล้ว
2	ประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง	ต.ค. 2567	✓ดำเนินการแล้ว
3	ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก MCH Board ระดับเขต	3 ครั้ง	ธ.ค. 2567, มี.ค. 2568, มิ.ย. 2568	
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 6	3 ครั้ง	ธ.ค. 2567, มี.ค. 2568, มิ.ย. 2568	
5	เยี่ยมเสริมพลังและลงพื้นที่ร่วมทบทวน วิเคราะห์สาเหตุการตายเฉพาะกรณีที่มีความเสี่ยงสูงด้านข้อร้องเรียนและระบบบริการ	3 ครั้ง	ธ.ค. 2567 - มิ.ย. 2568	
6	อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านสาธารณสุขในการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก	3 ครั้ง	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	

โครงการหัตถศรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2568



ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลงาน
7	เยี่ยมเสริมพลังและประเมินมาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก	2 ครั้ง	มี.ค. 2568	
8	ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดคุณภาพ (One province One LR/ลดการคลอดก่อนกำหนดและอื่น ๆ)	2 ครั้ง	ธ.ค. 2567 - มี.ย. 2568	
9	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ พัฒนาการสมวัย และสูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 6	1 ครั้ง	พ.ย. 2567	✓ดำเนินการแล้ว
10	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่แจ้งความประสงค์จะเปิดบริการดูแลต่ำกว่า 2 ปี เขตสุขภาพที่ 6	1 ครั้ง	ก.พ. 68	
11	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 6	8 ครั้ง	มี.ค. 2568 - มี.ย. 2568	
12	กำกับติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ส่งเสริมการเจริญเติบโตและ พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6	8 ครั้ง	มี.ค. 2568 - มี.ย. 2568	
13	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2568	1 ครั้ง	ก.ค. 2568	


โครงการหัตถรรม 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2568

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ พัฒนาการสมวัย และสูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 6

- วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมจันทร์สุดาโรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน จังหวัดระยอง
- **กิจกรรมดำเนินการ** เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาคอขวดโภชนาการด้วยพลัง 3 สร้าง, การแก้ไขปัญหาคอขวดพัฒนาการเด็กในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของครู และผู้ปกครอง (ชวนลูกเล่น เขต 6), และการใช้กลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน plus สู่ 2,500 วัน ให้กับ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม 104 คน



สรุปการประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ



โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและคุณภาพชีวิต เขตสุขภาพที่ 6



ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลงาน
1	ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานคลินิกส่งเสริมการมีบุตร	1 ครั้ง	ต.ค. 67	✓ดำเนินการแล้ว
2	สำรวจความต้องการมีบุตร การคัดกรองความเสี่ยงและภาวะมีบุตรยาก	4 ครั้ง	ธ.ค. 2567 - ก.ค. 2568	
3	การพัฒนาการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรและการรักษาภาวะมีบุตรยาก	1 ครั้ง	ธ.ค. 2567	
4	อบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์สำหรับประชาชนกลุ่มวัยเจริญพันธุ์	1 ครั้ง	ธ.ค. 2567	
5	เยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการมีบุตร	4 ครั้ง	ธ.ค. 2567 - มี.ย. 2568	

โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2568



ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลงาน
1	ประชุมชี้แจงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะขาดไอโอดีนในเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6	1 ครั้ง	ต.ค. 67	✓ดำเนินการแล้ว
2	เก็บข้อมูลและตัวอย่างปัสสาวะเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุเพื่อวิเคราะห์สารไอโอดีน	3 จังหวัด	ก.พ. - พ.ค. 2568	
3	เยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะขาดไอโอดีนฯ	3 ครั้ง	ก.พ. - เม.ย. 2568	

การดำเนินงานโครงการ เงินนอกงบประมาณ



โครงการสถานการณ์และรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6



ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลงาน
1	ลงพื้นที่สำรวจและประเมินพัฒนาการเด็ก ภาคสนาม	2 จังหวัด	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓ดำเนินการแล้ว 2 จังหวัด

โครงการสถานการณ์และรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

1. ลงพื้นที่สำรวจและประเมินพัฒนาการเด็ก ภาคสนาม

- วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2567 ณ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- กิจกรรมดำเนินการ ลงพื้นที่สำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก และส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 143 คน



2. ลงพื้นที่สำรวจและประเมินพัฒนาการเด็ก ภาคสนาม

- วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567 ณ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
- กิจกรรมดำเนินการ ลงพื้นที่สำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก และส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 169 คน



Thank you