

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 สูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด และรอบรู้ด้าน สุขภาพ							
		1.1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้ ด้านสุขภาพ (ครึ่ง)	แผน	1	1	-	-	-
			ผล	1	1	-	-	-
		1.2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรียน (ครึ่ง)	แผน	1	1	-	-	-
			ผล	1	1	-	-	-
		1.3นิเทศ ติดตามงาน ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อน งาน (แห่ง)	แผน	1	1	-	-	-
			ผล	4	2	2	-	-
		1.4ติดตามผลการดำเนินงานผ่านไลน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริม สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		1.5ติดตามผลการดำเนินงานผ่านไลน์ คณะทำงานกลุ่มวัยเรียนและ วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		1.6ขับเคลื่อนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียน ในการประชุมเชิง ปฏิบัติการบูรณาการแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเขตสุขภาพ	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		1.7ขับเคลื่อนโปรแกรม Thai school lunch ในการประชุมเชิง ปฏิบัติการบูรณาการแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเขตสุขภาพ	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		1.8ขับเคลื่อนงานวัยเรียนให้อยู่ในระบบ QOF และงบบPPA ของสปสช. (จังหวัด)	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		1.9พัฒนางานวิจัยต่อยอดจากปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำ ผลงานวิจัย Imprement ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
ผล	8		-	8	-	-		
2	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร							
		2.1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันและงาน อนามัยโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้ ด้านสุขภาพ (คน)	แผน	60	60	-	-	-
			ผล	55	55	-	-	-
		2.2นิเทศ ติดตาม ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลัง (แห่ง)	แผน	4	-	4	-	-

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ผล	4	-	4	-	-
		2.3สำรวจอนามัย สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร และน้ำในโรงเรียน (แห่ง)	แผน	4	-	4	-	-
			ผล	4	2	2	-	-
3	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563							
		3.1ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด (ครั้ง)	แผน	8	6	2	-	-
			ผล	8	1	7	-	-
		3.2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้ง เขตสุขภาพที่ 6 (บูรณาการร่วมกับงานอนามัยแม่และ	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		3.3ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา การใช้โปรแกรม HDC เขตสุขภาพที่ 6 (บูรณาการร่วมกับงานอนามัยแม่และเด็ก) (จังหวัด)	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		3.4จัดทำข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 บน GOOGLE DRIVE ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบูร	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		3.5ติดตามผลการดำเนินงานผ่านไลน์ คณะทำงานกลุ่มวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		3.6ขับเคลื่อนงานวัยรุ่นให้อยู่ในระบบ QOF และงบPPA ของสปสช. (จังหวัด)	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		3.7นิเทศ ติดตามงาน ประเมินรับรอง เยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนงาน (จังหวัด)	แผน	8	4	4	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		3.8พัฒนางานวิจัยต่อยอดจากปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำผลงานวิจัย Imprement ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
4	โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2563							
		4.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 (คน)	แผน	100	100	-	-	-
			ผล	100	100	-	-	-

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
		4.2ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามแผนบูรณาการ ทาง LINE อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพเขต 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-	
			ผล	8	-	8	-	-	
		4.3นำเสนอสถานการณงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ทาง LINE อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพเขต 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-	
			ผล	8	-	8	-	-	
		4.4บูรณาการพัฒนากการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC (ในเวทีการประชุมบูรณาการแผนฯ) (จังหวัด)	แผน	3	3	-	-	-	
			ผล	3	3	-	-	-	
		4.5ขับเคลื่อนพัฒนากการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านคณะทำงาน 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านไลน์	แผน	8	-	8	-	-	
			ผล	8	-	8	-	-	
		4.6สนับสนุนข้อมูลและวิชาการให้กับ 8 จว.และเขตสุขภาพที่ 6 ผ่านเว็บไซต์เขตสุขภาพที่ 6 /ไลน์อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพเขต 6	แผน	8	-	8	-	-	
			ผล	8	-	8	-	-	
		4.7สนับสนุนข้อมูลและวิชาการแก่สปสช.เขต 6 (ประชุมจัดโดยสปสช.) (ครั้ง)	แผน	2	1	1	-	-	
			ผล	1	1	3	-	-	
		4.8พัฒนาระบบนิเทศชี้เป้า (HAPPEN Scoring) (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-	
			ผล	8	-	8	-	-	
		4.9ขับเคลื่อน 10 packages ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในการประชุมบูรณาการแผนฯ และในเวทีการประชุมโดยใช้งบประมาณ	แผน	8	-	8	-	-	
			ผล	8	-	8	-	-	
		5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งผลสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2563						
				5.1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบรรจุใหม่สู่การเป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (คน)	แผน	35	35	-	-
ผล	35				35	-	-	-	
5.2 ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1,2 (คน)	แผน			35	35	-	-	-	
	ผล			30	30	-	-	-	
5.3อบรมพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง สร้างแรงจูงใจและสุนทรียสนทนา (คน)	แผน			40	40	-	-	-	
	ผล			46	46	-	-	-	
5.4อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมความสุข (คน)	แผน			40	40	-	-	-	

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ผล	46	46	-	-	-
		5.5เผยแพร่สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน เว็บไซต์ศูนย์ อนามัยที่ 6 / LINE hpc 6 Chonburi / Facebook :	แผน	4	-	4	-	-
			ผล	4	-	4	-	-
		5.6ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรังสี “คิดบวก คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นสุข” (ผู้รับผิดชอบงานผลิตสื่อโสตของ	แผน	1	1	-	-	-
			ผล	1	1	-	-	-
		5.7อบรมเทคนิคการนำเสนองานสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ (ผู้รับผิดชอบงานผลิตสื่อโสตของศูนย์ฯเป็นวิทยากร) (ครึ่ง)	แผน	1	1	-	-	-
			ผล	1	-	1	-	-
6	โครงการพัฒนาระบบการ ดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563							
		6.1อบรมฟื้นฟูการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว สำหรับ “Care Manager” เขตสุขภาพที่ 6 (คน)	แผน	250	250	-	-	-
			ผล	229	229	-	-	-
		6.2ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์เพื่อส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6 (คน)	แผน	100	100	-	-	-
			ผล	105	105	-	-	-
		6.3ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานผู้สูงอายุ (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		6.4ใช้ระบบ 3c ลงข้อมูล LTC (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		6.5พัฒนางานวิจัยต่อยอดจากปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำ ผลงานวิจัย Imprement ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		6.6ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบส่งเสริมสุขภาพเชิง ป้องกันแบบไร้รอยต่อในชุมชน (Intermediate care in	แผน	100	-	100	-	-
			ผล	100	-	100	-	-
7	โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัย สุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ 6 (จังหวัดนครราชสีมา)							
		7.1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาระบบบริการอนามัย	แผน	85	85	-	-	-
			ผล	66	66	-	-	-

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ศูนย์อนามัย 6 (จังหวัดตราด และ สระแก้ว)	7.2 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามงานและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายคสจ. พขอ. อุทธรณ์ ร้องเรียน (จังหวัด)	แผน	2	1	1	-	-
			ผล	2	1	1	-	-
		7.3 ลงพื้นที่กำกับ, ติดตาม, ประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสื่อสารสาธารณะ (ค่าใช้จ่ายในการ	แผน	2	-	2	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
8	โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการสร้างองค์กรคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	8.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเสริมพลังสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ (คน)	แผน	50	50	-	-	-
			ผล	65	65	-	-	-
		8.2 ดำเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการและจัดทำนวัตกรรม (เรื่อง)	แผน	3	-	3	-	-
			ผล	3	-	3	-	-
9	โครงการ FIT FIGTH FOR FIRM ทำทนายตัวเองเพื่อการมีสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร FIT FIGTH FOR FIRM ทำทนายตัวเองเพื่อการมีสุขภาพดี (คน)	แผน	80	80	-	-	-
			ผล	96	96	-	-	-
		9.2 กิจกรรมสานพลัง ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพกับอาหารสุขภาพ (ครั้ง)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	1	-	1	-	-
		9.3 กิจกรรมการคัดเลือกครอบครัวต้นแบบด้านการออกกำลังกาย (ครั้ง)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	1	-	1	-	-
		9.4 ติดตามผลการนับก้าวผ่าน ไลน์ fit fight for firm (คน)	แผน	108	-	108	-	-
			ผล	108	-	108	-	-
10	โครงการสร้างความรอบรู้ สร้างสุขภาพดี สร้างแกนนำสุขภาพในคลินิกและชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรอบรู้ สร้างสุขภาพดี สร้างแกนนำสุขภาพในคลินิกและชุมชน (คน)	แผน	50	50	-	-	-
			ผล	50	50	-	-	-
		10.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามดำเนินงานภายใต้แผนงานของ	แผน	3	-	2	1	-
			ผล					

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		แกนนำ อสม. (ครั้ง/คน)	ผล	3	-	3	-	-
		10.3ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (หน่วยงาน)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	1	-	1	-	-
11	โครงการการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6							
		11.1อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คน)	แผน	30	30	-	-	-
			ผล	36	36	-	-	-
		11.2การส่งผลตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ตามเกณฑ์คุณภาพ Green & clean hospital) (ครั้ง)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	1	-	1	-	-
		11.3การส่งผลตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม (Green&clean hospital) (ครั้ง)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	1	-	1	-	-
		11.4พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ G&C Hospital (หน่วยงาน)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	1	-	1	-	-
12	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์							
		12.1จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (ครั้ง)	แผน	1	1	-	-	-
			ผล	1	1	-	-	-
13	โครงการพัฒนาระบบการ ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563							
		13.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6” (คน)	แผน	80	80	-	-	-
			ผล	75	75	-	-	-
		13.2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6	แผน	150	150	-	-	-
			ผล	247	247	-	-	-
		13.3ประเมิน/คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพฟันดี (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		13.4ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่” เขตสุขภาพที่ ๖ (คน)	แผน	70	-	70	-	-
			ผล	70	-	70	-	-
14	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563							
		14.1ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานคณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพที่ 6	แผน	1	1	-	-	-
			ผล	1	1	-	-	-
		14.2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 (ครึ่ง)	แผน	1	1	-	-	-
			ผล	1	1	-	-	-
		14.3ขับเคลื่อนการให้ความรู้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ผ่านแอปพลิเคชัน (ANC HPC6) (จังหวัด)	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		14.4ติดตามผลการดำเนินงานผ่านไลน์ MCH BOARD (จังหวัด)	แผน	8	8	-	-	-
			ผล	8	8	-	-	-
		14.5ติดตามผลพัฒนาการเด็ก ผ่าน เครื่องมือ Google form (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		14.6ขับเคลื่อนการให้ความรู้พ่อแม่ "ก้าวอย่างเพื่อสร้างลูก" ผ่านทางกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ : กลุ่ม MCH ภาคตะวันออก และจนท.สธ.ในรพ.	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
	14.7เฝ้าระวังข้อมูลอนามัยแม่และเด็กระดับเขตผ่านเมลล์กลาง observice@gmail.com (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-	
		ผล	8	-	8	-	-	
	14.8เฝ้าระวังข้อมูลการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและภาวะซีดในเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 6 และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริหารและ	แผน	8	-	8	-	-	
		ผล	8	-	8	-	-	
	14.9ขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กให้อยู่ในระบบ QOF และงบบ PPA ของสปสช. (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-	
		ผล	8	-	8	-	-	
	14.10ติดตามผลการดำเนินงานผ่านไลน์คณะทำงานกลุ่มแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-	
		ผล	8	-	8	-	-	
	14.11เยี่ยมเสริมพลัง พัฒนา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	แผน	8	-	8	-	-	

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(การนิเทศ ติดตามงาน) (จังหวัด)	ผล	2	1	1	-	-
		14.12พัฒนางานวิจัยต่อยอดจากปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำผลงานวิจัย Imprement ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
		14.13ขับเคลื่อนนโยบายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 6 ต่อเนื่องจากปี 2562 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	8	-	8	-	-
15	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 6							
		15.1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (คน)	แผน	100	100	-	-	-
			ผล	72	72	-	-	-
		15.2 เยี่ยมเสริมพลัง พัฒนา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
16	โครงการวัยทำงานสุขภาวะที่ดี 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6							
		16.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” (คน)	แผน	150	150	-	-	-
			ผล	142	142	-	-	-
		16.2ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุของวัยทำงานตอนปลาย” (คน)	แผน	100	100	-	-	-
			ผล	90	90	-	-	-
		16.3กิจกรรมออกกำลังกาย ลงทะเบียนโดยถ่ายรูปครอบครัวออกกำลังกาย (ครอบครัว)	แผน	500000	-	500000	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
		16.4เยี่ยมเสริมพลัง พัฒนา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (การนิเทศงาน ติดตามงาน) (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
17	โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ							
		17.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน (คน)	แผน	50	-	50	-	-
			ผล	44	-	44	-	-



#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		17.2เก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพวัยทำงาน (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
		17.3ติดตามงาน และสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการผ่านไลน์คณะทำงานวัยทำงาน เขต6 (จังหวัด)	แผน	8	-	8	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
18	โครงการบริหารจัดการขั้นต่ำตามสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2563	18.1เงินพดส./ค่าเช่าบ้าน/เงินประกันสังคม (หน่วยงาน)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	1	-	1	-	-
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	19.1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ (คน)	แผน	50	50	-	-	-
			ผล	33	33	-	-	-
		19.2นิเทศ ติดตามงาน เยี่ยมเสริมพลัง (จังหวัด)	แผน	8	4	4	-	-
			ผล	3	-	3	-	-
20	โครงการบริหารจัดการ เพื่อรองรับแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	20.1ค่าสาธารณูปโภค (หน่วยงาน)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
		20.2ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
21	โครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	21.1ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาระบบบริการอนามัย	แผน	200	200	-	-	-
			ผล	149	149	-	-	-
		21.2ขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	แผน	3	-	3	-	-

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		street food (จังหวัด)	ผล	2	2	-	-	-
		21.3ลงพื้นที่พัฒนาต้นแบบการดำเนินงาน Street Food, GREEN Canteen, G&C hospital, Active comunity, EHA, สนับสนุน	แผน	5	2	3	-	-
			ผล	2	2	-	-	-
		21.4บันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ (NEHIS) (ระบบ)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
		21.5 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ ครั้งที่ 1 (คน)	แผน	17	-	17	-	-
			ผล	17	-	17	-	-
		21.6 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม หลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน	แผน	18	-	18	-	-
			ผล	18	-	18	-	-
		21.7 ประเมินและติดตามการดำเนินงาน อบต. นำอยู่สู่ประชาชน สุขภาพดี (จังหวัด)	แผน	5	-	5	-	-
			ผล	5	-	5	-	-
22	โครงการบริหารจัดการ เพื่อรองรับแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
		22.1ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย/ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด/ค่าจ้างเหมา	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
		22.2ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยงาน)	แผน	1	-	1	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
23	โครงการเฝ้าระวังเตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านมลพิษอากาศ จังหวัดสมุทรปราการ							
		23.1สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและกำกับติดตาม เข้ายมเสริมพลังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้ง/คน)	แผน	3	-	3	-	-
			ผล	1	1	-	-	-

	โครงการที่	กิจกรรมที่	แผน	ผล	กิจกรรมที่บรรลุ		
	1	1	1	1	1		
		2	1	1	1		
		3	1	4	1		
		4	8	8	1		
		5	8	8	1		
		6	8	8	1		
		7	8	8	1		
		8	8	8	1		
		9	8	8	1		
	2	10	60	55	0		
		11	4	4	1		
		12	4	4	1		
	3	13	8	8	1		
		14	8	8	1		
		15	8	8	1		
		16	8	8	1		
		17	8	8	1		
		18	8	8	1		
		19	8	8	1		
		20	8	8	1		
	4	21	100	100	1		
		22	8	8	1		
		23	8	8	1		
		24	3	3	1		
		25	8	8	1		

	โครงการที่	กิจกรรมที่	แผน	ผล	กิจกรรมที่บรรลุ		
		26	8	8	1		
		27	2	4	1		
		28	8	8	1		
		29	8	8	1		
	5	30	35	30	0		
		31	40	46	1		
		32	40	46	1		
		33	4	4	1		
		34	1	1	1		
		35	1	1	1		
		36	1	1	1		
	6	37	250	229	0		
		38	100	105	1		
		39	8	8	1		
		40	8	8	1		
		41	8	8	1		
		42	100	100	1		
	7	43	85	66	0		
		44	2	2	1		
		45	2	0	0		
	8	46	50	65	1		
		47	3	3	1		
	9	48	80	96	1		
		49	1	1	1		
		50	1	1	1		

	โครงการที่	กิจกรรมที่	แผน	ผล	กิจกรรมที่บรรลุ		
		51	108	108	1		
	10	52	50	50	1		
		53	3	3	1		
		54	1	1	1		
	11	55	30	36	1		
		56	1	1	1		
		57	1	1	1		
		58	1	1	1		
	12	59	1	1	1		
	13	60	80	75	0		
		61	150	247	1		
		62	8	8	1		
		63	70	70	1		
	14	64	1	1	1		
		65	1	1	1		
		66	8	8	1		
		67	8	8	1		
		68	8	8	1		
		69	8	8	1		
		70	8	8	1		
		71	8	8	1		
		72	8	8	1		
		73	8	8	1		
		74	8	8	1		
		75	8	8	1		

	โครงการที่	กิจกรรมที่	แผน	ผล	กิจกรรมที่บรรลุ		
		76	8	8	1		
	15	77	100	72	0		
		78	8	0	0		
	16	79	150	142	0		
		80	100	90	0		
		81	500000	41632	0		
		82	8	0	0		
	17	83	50	44	0		
		84	8	0	0		
		85	8	8	1		
	18	86	1	1	1		
	19	87	50	33	0		
		88	8	8	1		
	20	89	1	1	1		
		90	1	1	1		
	21	91	200	149	0		
		92	3	3	1		
		93	5	5	1		
		94	1	1	1		
		95	17	17	1		
		96	18	18	1		
		97	5	5	1		
	22	98	1	1	1		
		99	1	1	1		
	23	100	3	3	1		













