

1           **การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563**  
 2           **รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563)**

3           แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบดำเนินงาน) รอบ 6 เดือนหลัง ได้รับการ  
 4           การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกองแผน ที่ สธ 0905.02/429 ลงวันที่  
 5           18 มีนาคม 2563 เรื่องขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน  
 6           รอบ 6 เดือนหลัง (รอบที่ 3) ภายใต้งบประมาณ 11,042,384.00 บาท และได้รับการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติ  
 7           การฯ ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ 0905.02/631 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่องขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติ  
 8           การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ของหน่วยงานในการกำกับรองอธิบดีกรมอนามัย  
 9           เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้งบประมาณ  
 10          11,911,112.43 บาท ประกอบด้วย 33 โครงการ 73 กิจกรรม 3,898 ผลผลิต

11          การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีกิจกรรมที่สามารถบรรลุเป้าหมาย จำนวน 73  
 12          กิจกรรม 3,904 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 6 มีระบบ  
 13          รายงานผลการปฏิบัติราชการและระบบกำกับงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม ประเมินผล เป็นประจำ  
 14          ทุกเดือน ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6 และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) แต่  
 15          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการแต่งตั้ง  
 16          คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC) และมีการ  
 17          ติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนงานจากการจัดประชุม/อบรม เยี่ยม  
 18          เสริมพลังในพื้นที่ เปลี่ยนเป็น การประชุม/อบรม ผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference) การจัดทำคู่มือ  
 19          ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แนวทางการดำเนินงานโปรแกรม 3 C เป็นต้น การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน  
 20          ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ การเผยแพร่สื่อการสร้างความรู้ด้านสุขภาพในการ  
 21          ป้องกันและการดูแลตนเองในสถานการณ์ดังกล่าว ผ่าน Social Media แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องให้ผู้รับผิดชอบ  
 22          โครงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และติดตามผ่านคณะกรรมการข้างต้นต่อไป โดยมีการบริหารแผนและ  
 23          ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ควบคู่ไปกับผัง  
 24          กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 เพื่อให้มีผลการ  
 25          ดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

26          จากผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ  
 27          2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563) จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อการ  
 28          ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 6 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB เพื่อให้สามารถ  
 29          ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายได้ ดังนี้

30          1 กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อวางแผนและติดตามผลการ  
 31          ดำเนินงานผ่านคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) และคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ  
 32          สาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 (EOC) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน  
 33          ตามมาตรการและแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุขต่างๆ

34          2 พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการและระบบกำกับงบประมาณ เพื่อกำกับ ติดตาม  
 35          ข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

- 1 3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน เพื่อทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานและค่านิยมต่างๆ
- 2 ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 รับทราบและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ