

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...โรงเรียนวิญรัตน์...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึก ที่ สร...๐๙๐๖.๐๒ / ๑๓ ลงวันที่... ๕ มกราคม ๒๕๖๕

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
แผนงานพัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต			30,000.00	-	-	-	แผนงานพัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต		408,837.00	
1 โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL) เขต สุขภาพที่ 6			20,000.00	-	-	-	1 โครงการพัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นภายใต้ แผนแม่บทเฉพาะกิจ เขต สุขภาพที่ 6		149,790.00	ปรับชื่อโครงการ งบประมาณเพื่อให้ สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการของ ประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานตามกิจกรรมสำคัญของ กรมอนามัย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6	8 จังหวัด		4,800.00				กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 1	8 จังหวัด	83,740.00	
							กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการติดตามการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2	8 จังหวัด	66,050.00	

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...วันเรียนวัยรุ่น...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึก ที่ สร..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการติดตามการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพHPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6	8 จังหวัด		4,800.00				ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6	1 ครั้ง	ไม่ใช้ งบประมาณ	
กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เด็กพิเศษ	8 จังหวัด		-				สนับสนุนกลุ่มเปราะบางให้ เข้าถึงการจัดบริการส่งเสริม สุขภาพ/เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เด็กพิเศษ	1 ครั้ง		ปรับชื่อกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และปรับเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อ การลงพื้นที่จึงได้ปรับรูปแบบบูรณาการ ร่วมกับกิจกรรมอื่น
กิจกรรมที่ 4 ประเมินรับรอง (HLS, รร.สส.,เครือข่าย เด็กไทยฟันดี)	8 จังหวัด		-				ประเมินรับรอง (HLS, รร. สส.,เครือข่าย เด็กไทยฟันดี)	1 จังหวัด		ปรับเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อการเปิด เรียนรูปแบบ onsite และการศึกษาวิถี
กิจกรรมที่ 5 รณรงค์สื่อสาร ความรู้ด้านสุขภาพ “ดื่มนมจืด ยืดความสูง” เนื่องในวันนมโลก,วันเด็ก แห่งชาติ	1 ครั้ง		-				รณรงค์สื่อสารความรู้ ด้านสุขภาพ “ดื่มนมจืด ยืด ความสูง” เนื่องในวันนม โลก,วันเด็กแห่งชาติ	1 ครั้ง		

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...วันเรียนวัยรุ่น...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึก ที่ สร..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา	1 ครั้ง		5,000.00				ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา	1 ครั้ง	ไม่ใช้ งบประมาณ	เป็นการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนวิชาการ และร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการภาวะโลหิตจางวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	8 จังหวัด		-				สนับสนุนวิชาการ และร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการภาวะโลหิตจางวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	1 ครั้ง		ปรับเป้าหมายเนื่องจากการดำเนินงานมีความครอบคลุม 8 จังหวัด ซึ่งต้องดำเนินการขับเคลื่อนงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 8 ติดตามการดำเนินงาน การคัดกรองสายตาเด็ก ในโครงการเด็กไทยสายตาดี	8 จังหวัด		-				ติดตามการดำเนินงาน การคัดกรองสายตาเด็ก ในโครงการเด็กไทยสายตาดี	1 ครั้ง		ปรับเป้าหมายเนื่องจากการดำเนินงานมีความครอบคลุม 8 จังหวัด ซึ่งต้องดำเนินการขับเคลื่อนงานอย่างน้อย 1 ครั้ง

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...วันเรียนวัยรุ่น...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 9 ประสาน เครือข่ายขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น วัยรุ่น ในโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม สถานพินิจเด็กและ เยาวชน วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย	8 จังหวัด		-				สนับสนุนเครือข่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริม สุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานพินิจเด็กและเยาวชน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง		ปรับชื่อกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ปรับเป้าหมายเนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการลง พื้นที่จึงได้ปรับรูปแบบบูรณาการร่วมกับ กิจกรรมอื่นและเนื่องจากการดำเนินงาน มีความครอบคลุม 8 จังหวัด ซึ่งต้อง ดำเนินการขับเคลื่อนงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 10 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผู้ พิทักษ์อนามัยโรงเรียน	1 ครั้ง		5,400.00				พัฒนาหลักสูตรและวาง แผนการสร้างแกนนำผู้ พิทักษ์อนามัยนักเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19	1หลักสูตร	ไม่ใช่ งบประมาณ	ปรับรวมกิจกรรมที่ 10, 11 และ 12 เข้า รวมกัน เพื่อเชื่อมกระบวนการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และปรับชื่อกิจกรรม และ เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 11 ประสาน เครือข่ายคัดเลือกแกนนำ นักเรียน และพัฒนา ยกระดับสมรรถนะเป็นผู้ พิทักษ์อนามัยนักเรียน	8 จังหวัด		-							
กิจกรรมที่ 12 ติดตามการ พัฒนาสมรรถนะผู้พิทักษ์ อนามัยนักเรียน	8 จังหวัด		-							

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...วันเรียนวัยรุ่น...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึก ที่ สร..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 17 ขับเคลื่อน การออกกำลังกายรูปแบบ ใหม่ตามแพลตฟอร์ม ก้าวทำ ใจ	1 ระบบ		-							
2 โครงการพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและ อนามัยเจริญพันธุ์แบบ บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565			250,000.00	-	-	-	2 โครงการพัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนกลุ่มวัยรุ่น วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565		259,047.00	ปรับงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนงาน/โครงการของประเทศ และ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม กิจกรรมสำคัญของกรมอนามัย ตาม บันทึกข้อความที่ สร 0916.04/3495 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมที่ 1 ประชุม คณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด	6 ครั้ง		200,000.00				ประชุมคณะกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับ จังหวัด	1 ครั้ง	47,725.00	ปรับเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19 ยังส่งผลให้คณะกรรมการต้อง ระดมเร่งสรรพกำลังเพื่อดำเนินงาน เร่งด่วนก่อน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ใน การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด	1 ครั้ง		50,000.00				กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ใน การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด	1 ครั้ง	211,322.00	ปรับงบประมาณเนื่องจากบริหารจัดการ ยาที่ใช้ในการฝึกทักษะผู้ให้บริการ

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...วันเรียนวัยรุ่น...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึก ที่ สร..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับอำเภอ (Amphoe Online)	8 จังหวัด		-				กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับอำเภอ (Amphoe Online)	8 จังหวัด		
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา เครือข่ายบริการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และ การส่งต่อ เขตสุขภาพที่6	8 จังหวัด		-				สนับสนุนการพัฒนา เครือข่ายบริการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และ การส่งต่อ เขตสุขภาพที่6	1ระบบ		ปรับชื่อและเป้าหมายเพื่อให้เชื่อมต่อเป็น ระบบ
กิจกรรมที่ 5 การสื่อสาร Platform Green Book ด้วย Teen Club วัยใสพลัง บวก	8 จังหวัด		-				การสื่อสาร Platform Green Book ด้วย Teen Club วัยใสพลังบวก	1 ครั้ง		ปรับเป้าหมายเนื่องจากการดำเนินงานมี ความครอบคลุม 8 จังหวัด ซึ่งต้อง ดำเนินการขับเคลื่อนงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงาน การสำรวจภาวะสุขภาพ นักเรียน เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ.2564	1 ฉบับ		-				สรุปรายงานการสำรวจ ภาวะสุขภาพนักเรียน เขต สุขภาพที่ 6 พ.ศ.2564	1 เรื่อง		ปรับเป้าหมายเนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิง คุณภาพ/วิจัย

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...วันเรียนวัยรุ่น...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 7 ติดตามการ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านเพศ วิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี	8 จังหวัด		-				ติดตามการส่งเสริมความ รอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ ทักษะชีวิต สำหรับวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี	1 เรื่อง		ปรับเป้าหมายเนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิง คุณภาพ/วิจัย
กิจกรรมที่ 8 ร่วมประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนาระดับคุณภาพ บริการเครือข่ายสุขภาพวัย เรียนวัยรุ่น	1 ครั้ง		-				ร่วมประชุมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานพัฒนาระดับ คุณภาพบริการเครือข่าย สุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น	1 ครั้ง		
							ขับเคลื่อนกลไก คณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด	3 จังหวัด		เพิ่มกิจกรรมเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อน กลไกคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด
							การนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข	8 จังหวัด		เพิ่มกิจกรรมเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อน กลไกการกำกับติดตามการจัดการ สุขภาพวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...โรงเรียนวัยรุ่น...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึก ที่ สร..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี			10,000.00	-	-	-	แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี		199,155.00	
3 โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร			10,000.00	-	-	-	3 โครงการพัฒนาและ บริการการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับประชาชนใน พื้นที่โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระ เกียรติ		199,155.00	ปรับงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องและ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม กิจกรรมสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนแกนนำ เด็กไทยทำ ได้ สูโรงเรียนรอบรู้ด้าน สุขภาพ	45 คน		10,000.00				กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนแกนนำ เด็กไทยทำ ได้ สูโรงเรียนรอบรู้ด้าน สุขภาพ	45 คน	23,655.00	
							กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6 จ.ตราด	60 คน	88,700.00	

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2565

หน่วยงาน Cluster...วันเรียนวัยรุ่น...ศูนย์อนามัยที่ 6...

บันทึกที่ สร..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังการปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/ รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
							กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ HPS Plus HL เขตสุขภาพที่ 6 จ. จันทบุรี	60	86,800.00	
รวมทั้งสิ้น			40,000.00	-	-	0	รวมทั้งสิ้น		607,992.00	

ตรวจสอบ :

- 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
- 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน
- 3. Sum ยอดรวมที่โครงการ และแผนงานทุกครั้ง
- 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :

(นางสาวสุริภักดิ์ พรหมมินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

หมึก ภิรัต/ง
 (นายพนิต โสเสถียรกิจ)
 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แผนก)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6