

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบท้ายที่ 1

แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566)

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

การรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีเดือน เมษายน 2566

สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ที่ Link: <https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/>

ลำดับ	ชื่อประเด็นผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงร่าง	ดำเนินการวิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การนำไปใช้	
1.	สถานการณ์การตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6	วิจัย	ต.ค. 65 - ก.ค. 66	ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ม.ค. 66 - เม.ย. 66	พ.ค. 66	พ.ค. 66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ทองม้วน ศรีไชย
1. ผ่านการขอรับรองการพิจารณา EC. จาก กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้: <a href="https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=95049&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34781">https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=95049&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34781</a> 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลและจัดทำรูปเล่ม										
2	ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเขตสุขภาพที่ 6	วิจัย	ต.ค. 64	พ.ย. 64	พ.ย. 64 - ธ.ค. 65	ม.ค. 66 - ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	น.ส.ดวงนภา ปงกา
1. ผ่านการขอรับรองการพิจารณา EC จาก กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว แต่มีการสูญหาย จึงทำบันทึกข้อความเพื่อขอฉบับใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือแจ้ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้: <a href="https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=99506&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=36580">https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=99506&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=36580</a> 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลและจัดทำรูปเล่ม										
3	สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทยในเขตสุขภาพที่ 6	วิจัย	ต.ค. 64	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 65 - เม.ย. 66	พ.ค. 66	พ.ค. - มิ.ย. 66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.สุวิณา พลศักดิ์
1. ผ่านการขอรับรองการพิจารณา EC จาก กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว แต่มีการสูญหาย จึงทำบันทึกข้อความเพื่อขอฉบับใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือแจ้ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้: <a href="https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=99506&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=36580">https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=99506&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=36580</a> 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลและจัดทำรูปเล่ม										

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบท้ายที่ 1

ลำดับ	ชื่อประเด็นผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงสร้าง	ดำเนินการวิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การนำไปใช้	
4	สถานการณ์สุขภาพและภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6	วิจัย	ต.ค. 65 - ก.ค. 66	ต.ค. 65 - ก.ค. 66	ธ.ค. 65 - เม.ย. 66	พ.ค. 66 - ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ชนิษฐา สมตั้ง
ผ่านการขอรับรองการพิจารณา EC. จากกรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว ในเดือน “เมษายน 2566” ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสาร รับรองการผ่าน EC										
5	ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6	วิจัย	มี.ค. 65 - ม.ค. 66	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66 - ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	น.ส.วรารัตน์ เหล่าสูง
อยู่ระหว่างการสรุปผลและจัดทำรูปเล่ม										
6	ภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	วิจัย	ม.ค. 65 - ก.ค. 66	ก.ย. 65	ก.ย. 65 - ต.ค. 65	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	เม.ย. 66 - ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66 - ก.ย. 67	น.ส.ธนภรณ์ อินทร์โสม
1. ผ่านการขอรับรองการพิจารณา EC. จากกรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ที่ Link <a href="https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=95050&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34781">https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=95050&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34781</a>										
2. อยู่ระหว่างการสรุปผลและจัดทำรูปเล่ม										
7.	การศึกษาความรอบรู้ด้านเพศศึกษา และทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	วิจัย	มิ.ย. 65 - ก.ย. 66	มิ.ย. 65 - ส.ค. 65	ก.ย. 65 - พ.ย. 65	ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	เม.ย. 66 - ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66 - ก.ย. 67	น.ส.กนิษฐา พุ่มเพ็ญ
1. ผ่านการขอรับรองการพิจารณา EC. เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ที่ Link <a href="https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=97781&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=35641">https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=97781&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=35641</a>										
2. อยู่ระหว่างการสรุปผลและจัดทำรูปเล่ม										

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบท้ายที่ 1

ลำดับ	ชื่อประเด็นผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงสร้าง	ดำเนินการวิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การนำไปใช้	
8.	การประเมินผลโครงการให้ยาเสริมธาตุเหล็กในการป้องกันภาวะโลหิตจางในทารกเขตสุขภาพที่ 6	วิจัย	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ต.ค. - พ.ย. 65	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66 - พ.ค. 66	มิ.ย. 66 - ก.ย. 67	พญ. สุนีย์ เชื้อสุวรรณชัย
<p>1. ผ่านการขอรับรองการพิจารณา EC. เรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ Link <a href="https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=97731&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=35641">https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=97731&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=35641</a></p> <p>2. เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 6 ประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ 28 เม.ย. 2566 สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ Link <a href="https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=99489&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=36580">https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/plan-wichakarn/download?id=99489&amp;mid=36855&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=36580</a></p>										

**เดือน เมษายน ผลงานวิจัยผ่านการรับรอง EC เพิ่ม 1 เรื่องคือ ลำดับที่ 4 “สถานการณ์สุขภาพและภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6”**